РУКОВОДСТВО

По формированию Сметы проекта

Уважаемый Заявитель!

Смета проекта - документ, определяющий порядок и условия несения расходов в проекте как

· части средств займа, так и в части средств софинансирования проекта со стороны заявителя.

Смета проекта является частью Резюме проекта и заполняется Вами для прохождения этапа Экспресс-оценки.

Смета проекта содержательно связана с Календарным планом проекта - при заполнении этих документов Вы должны обратить внимание на то, что расходы по Смете должны соотноситься работами, запланированными в Календарном плане. Мы рекомендуем Вам дополнительно ознакомиться с Рекомендациями по заполнению Календарного плана проекта.

Распределение средств в Смете должно соответствовать требованиям Стандартов деятельности Некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Красноярского края» (далее - Фонд) в части программы финансирования и ограничений, установленных в отношении отдельных групп расходов.

Поэтому крайне важно, чтобы до начала работы со Сметой Вы ознакомились с требованиями Стандартов.

Смета проекта - значимый документ для оценки проекта экспертами Фонда и сторонними экспертами, она во многом определяет возможность реализации проекта в заданном Вами бюджете.

Смета проекта впоследствии будет являться частью договора целевого займа, заключаемого с Фондом.

ВАЖНО.

Руководство по формированию сметы проекта носит методический, рекомендательный характер.

Основными документами, регламентирующими порядок и условия расходования средств займа, являются Стандарты деятельности Фонда, а также - договор займа.
Смета и пояснения, приведенные в Руководстве.

Типовая форма Сметы проекта:

	№
	Направления целевого использования средств
	в том числе по видам затрат

	
	
	Зарплата сотрудников вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)
	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав  (2)
	Материалы и комплектующие (3)
	Приобретение 
оборудования (4)
	Итого

	
	
	средства займа
	средства софинансирования
	средства займа
	средства софинансирования
	средства займа
	средства софинансирования
	средства займа
	средства софинансирования
	средства займа
	средства софинансирования

	1
	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка нового продукта/технологии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Опытно-технологические работы (ОТР) и опытно-конструкторские работы (ОКР), в том числе промышленный дизайн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Технические, производственно- технологические, маркетинговые тестирования и испытания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска  опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно- конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно- промышленных установок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, исключая аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO9000, LEAN и пр.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Инжиниринг:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку проектной документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Государственная экспертиза проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Приобретение в собственность (за исключением приобретения по договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Произведенного на территории РФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.
	Произведенного на территории иностранного государства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту– затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Приобретение расходных материалов, комплектующих, необходимых для выпуска промышленных партий продукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Приобретение спецтехники, транспорта, непосредственно используемых в производственной деятельности Заявителя (не старше 10 лет)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	15
	Приобретение сырья  и материалов для выпуска промышленных партий продукций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В том числе распределение по годам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2022 (уже понесенные)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2022 (планируемые)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту:


	№
	Источники софинансирования затрат по Проекту
	Сумма софинансирования затрат по Проекту, осуществленного до даты заключения Договора займа
	Сумма софинансирования затрат по Проекту, планируемого после даты заключения Договора займа
	Итого софинансирование затрат по Проекту

	
	
	
	Всего
	В том числе Сумма софинасирования, которая по условиям программы должна быть вложена в 
Проект не позднее 6 месяцев от даты заключения Договора займа
	

	1
	Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика)
	 
	 
	 
	 

	2
	Средства частных инвесторов и/или кредиты банков
	 
	 
	 
	 

	3
	Итого средств софинансирования
	 
	 
	 
	 




Общие правила к заполнению сметы

Формат Сметы проекта предусматривает разнесение всех расходов:

1. По горизонтальным строкам - Направления целевого использования средств,

2. По вертикали - Виды затрат внутри каждого направления расходования средств. 
Основная задача Заявителя при подготовке Сметы проекта - обоснованно запланировать расходы проекта. Включение в смету экономически целесообразных и непосредственно связанных с проектом расходов в будущем позволит заемщику избежать затруднений при расходовании средств выделенного займа. Сумма займа перечисляется на расчетный счет, списание средств с которого производится после акцепта Фондом платежа и (в установленных случаях) получателя платежа.

После заключения договора целевого займа Фонд вправе на этапе акцепта платежей отказать Заемщику в перечислении средств в адрес того или иного получателя, если такой платеж не относится к проекту, не может быть произведен за счет средств займа или его характер иным образом противоречит действующему законодательству или стандартам Фонда. Расходы в смете необходимо планировать с учетом Программ Фонда, и предусмотренных в них целей финансирования, с учетом собственных средств, средств займа, а также средств софинансирования. Обязательства по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа
Для сведения:

Для акцепта платежей на этапах выполнения договора целевого займа Фондом введен специальный термин «код ЦРС» - код целевого расходования средств по договору целевого займа. Этот цифровой код образуют пересечения строк и столбцов Сметы.

Код ЦРС формируется следующим образом: первая цифра - порядковый номер направления целевого использования средств, вторая цифра - порядковый номер вида затрат.

Например: приобретение за счет средств займа технологического оборудования будет иметь код ЦРС 9.1.4, где:

«9.1» - направление расходования средств «Произведенного на территории РФ», 
«4» - вид затрат «Приобретение оборудования».

код ЦРС по выполнению контрагентом заемщика проектно-изыскательских работ будет иметь вид - 6.2.2, где:

«6.2» - направление расходования средств «Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства»,

«2» - вид затрат «Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав».

Распределение средств софинансирования и средств займа в Смете проекта.

Требования к минимальному объему софинансирования проекта со стороны заявителя определяются выбранной Программой финансирования.

Стандарты содержат подробные сведения о том, какое софинансирование проекта обязан обеспечить Заявитель за счет привлечения в проект собственных средств компании, средств акционеров компании, банковских кредитов, средств частных инвесторов. Важно помнить, что средства субсидий, выделенных для реализации проекта из государственного бюджета и бюджета Красноярского края, не могут быть приведены как средства софинансирования, даже если они фактически используются для целей проекта. Также в качестве софинансирования не может быть учтена прибыль, генерируемая данным проектом.

В Смете проекта Заявитель указывает средства софинансирования, вложенные в проект в течение предшествующих периодов.
На этапе комплексной экспертизы Заявитель обязан документально подтвердить Фонду понесенные в предшествующих периодах расходы по проекту.

Данные о понесенных расходах подлежат отражению в соответствующих графах по годам до года заключения договора целевого займа. Суммарно они приводятся в разделе Сметы «Итого распределение по годам».

Средства софинансирования, приведенные в Смете, должны корреспондировать с Целевыми показателями эффективности использования займа, графой «Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда и бюджетных средств финансирования)».

Целевые показатели являются частью Резюме проекта и далее - приложением к договору целевого займа. Их выполнение заемщиком будет предметом контроля со стороны Фонда в течение всего срока действия договора целевого займа и по завершении Проекта.

Распределение средств займа в Смете по Видам затрат (по вертикали в Смете)

Распределение средств займа по видам затрат определяется Заявителем самостоятельно, исходя из планов выполнения работ в проекте: собственными силами, с привлечением сторонних подрядчиков, с приобретением материалов и оборудования или без такового.

Возможность получения заявителями целевого займа для реализации проекта по программам Фонда налагает на будущих заемщиков обязательства по целевому и эффективному расходованию средств. Заявитель (а после заключения договора займа - заемщик) при включении всех групп расходов в Смету проекта должен подтвердить рыночное ценообразование при осуществлении закупок товаров, работ (услуг), а при необходимости (или по запросу Фонда) - документально обосновать такие расходы.

При заключении договоров на поставку товаров, работ (услуг) Фонд вправе запросить документальное обоснование выбора поставщика/исполнителя путем представления либо детализированного отчета по исследованию рынка (проведенного с помощью сбора и анализа открытых данных, с указанием ссылок на каждую позицию закупки) или формирования запроса коммерческих предложений с предоставлением не менее 3 предложений от поставщиков товаров, работ (услуг). В договорах на оказание работ (услуг), заключаемых заемщиком, должны присутствовать, в т.ч., гарантийные обязательства по качеству работ (услуг), выполненных исполнителем.

В остальных случаях Фонд также сохраняет за собой право проверить ценообразование и иные существенные условия заключенных Заемщиком договоров.

Вид расхода: Заработная плата сотрудников, включая налоги и взносы от ФОТ (1).

В случае, если выполнение какого-либо направления работ в проекте планируется Заявителем с использованием собственного персонала, в Смете (столбец 1) полежат указанию панируемые расходы по заработной плате.

Расходы по заработной плате могут быть оплачены за счет средств займа в отношении сотрудников заявителя, деятельность которых напрямую связана с проектом.

Средства займа могут быть направлены на выплату собственно заработной платы, налогов, взносов от ФОТ, предусмотренные компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплату отпускных и больничных.

Расходы по выплате заработной платы на этапе акцепта платежей по договору целевого займа подлежат подтверждению путем предоставления Фонду приказа о формировании рабочей (проектной) группы или иного документа, определяющего состав сотрудников Заемщика, работающих в проекте или этапе проекта.

Вид расхода: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)

По данной статье Заявитель указывает расходы, планируемые:

· для оплаты по договорам подряда, выполнения работ и оказания услуг третьими лицами для заявителя в интересах проекта, расходов по гражданско-правовым договорам (в том числе с физическими лицами),

· для оплаты за приобретаемые для целей проекта права, включая права пользования программным обеспечением, лицензии, патенты.

Ограничение:

Фонд не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых Заявитель не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт реализации аналогичных проектов, платежи в адрес компаний, не имеющих подтвержденных полномочий на выполнение данного вида работ (отсутствие разрешений, лицензий, ограничения членства в СРО или иные препятствия), экономически необоснованные в части определения цены работ или услуг, стоимости приобретаемых прав.

Материалы и комплектующие (3)

Этот вид затрат возможен в проекте, если Заявитель планирует приобретение материалов

· комплектующих для самостоятельного выполнения работ или для их передачи подрядчику (третьему лицу) для выполнения работ по проекту. 

Ограничение:

Для обоснования расходов, направленных на приобретение узкоспециализированных групп материалов и комплектующих, в том числе специального обращения, в иных подобных случаях, Фонд рекомендует Заявителям планировать из средств займа расходы в адрес компаний, чьи референции и профессиональные компетенции могут быть документально подтверждены.

Распределение средств займа по Направлениям целевого использования (по горизонтальным строкам Сметы).

Строка 1 Сметы. «Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка».

Фонд не финансирует расходы, направленные в проекте на научные и иные исследования, включая аналитические исследования рынка. Расходы, которые предполагает Заявитель по этому направлению, должны быть полностью оплачены за счет средств софинансирования.

Строка 2 Сметы. «Разработка нового продукта/технологии».

В рамках данной статьи предусмотрено выполнение нескольких видов работ по проекту, в частности:

2.1. Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР)»;

2.2. Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;

2.3. Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование;

2.4. Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры;

2.5. Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу.

Разработка
нового
продукта/технологии
допускает
распределение
средств
займа
для
выплаты заработной платы, оплаты работ и услуг третьих лиц, приобретения прав, приобретения материалов и комплектующих.

Объем мероприятий по разработке нового продукта/технологии должен быть описан в Техническом задании по проекту (с указанием целей, этапов и результатов разработки), а основные этапы выполнения отражены в Календарном плане проекта.

К выполнению работ возможно привлечение третьих лиц, однако, с учетом специфики данного направления расходования средств, компетенции подрядчиков и исполнителей должны быть очевидны (сертифицирующие органы, проектные и исследовательские институты, инжиниринговые компании с опытом работы, т.п.).

По п. 2.5. объем допустимых к приобретению расходных материалов определяется Заявителем самостоятельно на основании технологических карт или иных документов, определяющих требования к опытным и исследовательским партиям.

Расходы на приобретение расходных материалов для проведения мероприятий, в том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство может быть ограничено программой финансирования. Для проверки ограничения рекомендуем обратиться к стандартам Фонда по соответствующей программе.

Строка 3. «Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок».

Данное направление целевого использования не предполагает приобретения технологического оборудования, которое впоследствии будет использовано заявителем для производства промышленных партий продукта проекта.

Приобретаемое оборудование должно носить специальный характер, основные задачи его использования должны быть связаны с исследовательскими и опытными работами в проекте.

Состав оборудования, перечень специальных видов работ, которые Заявитель предполагает произвести на нем, должен быть указан в Техническом задании по проекту. Результаты таких работ должны быть поименованы в Календарном плане.

Средства займа по данному направлению могут быть использованы как на приобретение оборудования (код ЦРС 3.4), так и на оплату иных видов работ:

· оплату труда персонала заявителя (код ЦРС 3.1): для проведения тендеров по выбору поставщиков оборудования, для оплаты труда собственной монтажной бригады и т.п.,

· оплату работ и услуг третьих лиц и приобретение прав (код ЦРС 3.2): оплата подрядчикам для монтажа оборудования, пуска в эксплуатацию, оплата специального программного обеспечения и иных сопутствующих запуску оборудования расходов (исключая затраты, связанные с капитальным строительством);

· приобретение материалов и комплектующих (код ЦРС 3.3) для монтажа, тестовых испытаний, ввода в эксплуатацию, включая сырье в объеме, необходимом для проведения испытаний данного оборудования (порядок испытаний перед вводом в эксплуатацию, как правило, определяется контрактом на поставку оборудования).

Статья 4. «Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, исключая аналитические исследования рынка».
По статье могут быть предусмотрены расходы:

· код ЦРС 4.1 - на оплату труда сотрудников Заявителя, связанных с разработкой ТЭО проекта, маркетинговых и аналитических рабочих групп Заявителя, чья деятельность связана

· проектом и получением конкретного результата. Деятельность подлежит описанию в ТЗ проекта, а результат отражению в Календарном плане проекта;

· ЦРС 4.2 - на оплату работ и услуг, выполняемых третьим лицами (аналитики, консалтинг, прочее),

· ЦРС 4.3 - на приобретение материалов.

Статья 5. «Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у правообладателей».

За счет средств займа (ЦРС 5.2) предусмотрено приобретение патентов, лицензий, прав на использование специального программного обеспечения, прав на изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания.

Перечень возможных объектов нематериальных активов не ограничен перечисленными примерами и является открытым, то есть может включать в себя другие их виды.

Стоимость приобретения должна быть экономически целесообразной и обоснованной, а продавец нематериального актива иметь квалификацию и референции в соответствующей области, подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Приобретаемый актив должен быть напрямую связан с проектом, его целями и задачами.

Планы и цели приобретения названных НМА должны быть отражены в Техническом задании по проекту, а сроки планируемых приобретений - в Календарном плане.

Статья 6. Инжиниринговые услуги

Статья предусматривает возможность расходов за счет средств займа по нескольким направлениям целевого использования:

6.1. Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство;

6.2. Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства;

6.3. Разработка проектной документации для объектов капитального строительства включительно до стадии «Проектная документация», включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление.

По каждому из перечисленных направлений целевого использования могут быть предусмотрены расходы:

· на оплату труда сотрудников Заявителя;

· на оплату работ и услуг, выполняемых третьим лицами, приобретение прав,

· на приобретение материалов.

При выполнении мероприятий по адаптации технологического оборудования или инженерных коммуникаций собственными силами заявитель вправе запланировать расходы на оплату персонала (код ЦРС 6.1.1) и, если это требуется по проекту, на приобретение материалов и комплектующих, используемых для инжиниринговой деятельности (код ЦРС 6.1.3).

При привлечении подрядчиков для разработки проектной документации для объектов капитального строительства включительно до стадии «Проектная документация» стоимость их работ также может быть оплачена из средств займа (код ЦРС 6.3.2). С учетом того, что деятельность по данному направлению расходования средств носит специальный характер, компетенции, опыт работ, членство в СРО, положительные референции по аналогичным проектам и видам работ должны быть заранее подтверждены Заявителем и при необходимости по запросу - представлены Фонду.

Статья 7. Государственная экспертиза проектной документации. 

Смета проекта не предусматривает возможности финансирования расходов по ст. 7 из средств займа. Указанные направления работ в проекте могут быть профинансированы за счет средств заемщика и учитываться как софинансирование проекта.
Статья 8. Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства.

Смета проекта не предусматривает возможности финансирования расходов по ст. 8 из средств займа. Указанные направления работ в проекте могут быть профинансированы за счет средств заемщика и учитываться как софинансирование проекта.

Статья 9. Приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства. (не старше 10 лет, для оборудования бывшего в эксплуатации, употреблении)
Данная статья расходов предназначена для финансирования приобретения основного технологического и вспомогательного оборудования проекта, непосредственно связанного с промышленным выпуском продукта проекта. Она включает в себя две подстатьи: 9.1 Произведенного на территории Российской Федерации и 9.2 Произведенного на территории иностранного государства. При этом отнесение оборудования к отечественному или импортному производится исходя из страны производителя, а не поставщика. 

Статья не предусматривает возможность финансирования из средств займа приобретения оборудования в лизинг, а также расходов, направленных на строительство объектов капитального строительства (зданий, сооружений, линейных объектов), их ремонт, реконструкцию, модернизацию и прочие связанные расходы. 

Статья предусматривает расходы на приобретение оборудования, уплату ввозных таможенных платежей, доставку оборудования до места монтажа, а также выполнение всех видов работ, связанных с монтажом оборудования, его вводом в эксплуатацию, проведением тестовых испытаний и выпуском опытных партий продукта проекта (при условии, что контракт на поставку оборудования предполагает завершение тестовых испытаний выпуском опытной партии). Рекомендуется все расходы, связанные с приобретением и монтажом промышленного оборудования, которые формируют итоговую стоимость введенного в эксплуатацию основного средства, планировать по данной статье сметы в разбивке по соответствующим видам затрат (приобретение оборудования, приобретение материалов и комплектующих, работы и услуги третьих лиц, выплаты персоналу Заемщика). 

Планы приобретения оборудования и выполнения смежных работ должны быть определены в Календарном плане проекта. 

Важно, чтобы состав основного технологического и вспомогательного оборудования был поименован в Техническом задании с указанием его технических характеристик и количества единиц по каждому наименованию. В ходе реализации проекта данный перечень может быть скорректирован по согласованию с Фондом. 

На этапе комплексной экспертизы Фонд вправе запросить более детальную спецификацию, а также коммерческие предложения или договора поставки для подтверждения заложенных на приобретение оборудования расходов и страны его происхождения. 

При выполнении части мероприятий собственными силами Заявитель вправе запланировать расходы на оплату персонала (ЦРС 9.1.1 или ЦРС 9.2.1) и, если это требуется по проекту, на приобретение материалов и комплектующих, используемых для монтажа, наладки, ввода оборудования или проведения иных необходимых мероприятий для подготовки к серийному производству (ЦРС 9.1.3 или ЦРС 9.2.3). 

При привлечении подрядчиков стоимость их работ также может быть оплачена из средств займа (ЦРС 9.1.2 или ЦРС 9.2.2). С учетом того, что деятельность по данному направлению расходования средств носит специальный характер, компетенции, опыт работ, членство в СРО, положительные референции по аналогичным проектам и видам работ должны быть заранее подтверждены Заявителем и при необходимости по запросу – представлены Фонду.

Статья 10. Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по проекту.

За счет средств займа Заявитель вправе предусмотреть расходы для нужд управления проектом, не связанные непосредственно с производственным процессом. Детализация таких расходов приведена в стандарте Фонда по соответствующей программе финансирования. Стандарты таже устанавливают ограничение в сумме расходов по данному разделу.
Стандарты устанавливают ограничение в сумме расходов по данному разделу - не более 10% от суммы займа.

Статья 11. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства.

Статья 12. Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения
Стандарты устанавливают ограничение в сумме расходов по разделу 11-12 - не более 30% от суммы займа, для программ в которых предусмотрено финансирование за счет средств займа.

Статья 13. Приобретение расходных материалов, комплектующих, необходимых для выпуска промышленных партий продукции.
Статья 14. Приобретение спецтехники, транспорта, непосредственно используемых в производственной деятельности Заявителя (не старше 10 лет)
Статья 15. Приобретение сырья и материалов для выпуска промышленных партий продукций (в объеме не более 20% от суммы займа, для программ в которых предусмотрено финансирование за счет средств займа).
О возможности изменения Сметы проекта.

· случае необходимости доработки сметы проекта на основании рекомендаций и замечаний экспертов Фонда Смета проекта может быть уточнена Заявителем на этапе экспресс-оценки и на более поздних этапах экспертиз проекта Фондом.

После заключения договора займа Смета проекта может быть скорректирована Заявителем без заключения дополнительного соглашения об изменении порядка расходования средств в проекте - такое изменение возможно при переносе средств по направлению расходования средств в пределах 10% от суммы займа.

Изменение сметы после заключения договора целевого займа требует проведения Фондом повторных экспертиз проекта - Фонд вправе в предусмотренных Стандартами случаях взимать с заемщиков плату за изменение Сметы проекта.
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